
## Programa de

# Gestión de Proyectos de Ingeniería



Código/s: A11

Carrera/s:	Ingeniería Electrónica		
Plan de Estudios:	2014	Carácter:	Obligatoria
Bloque/Campo:	Formación Integral	Área:	Profesional
Régimen de cursado:	Cuatrimestral		
Cuatrimestre:	6º [ECA]		
Carga horaria:	48 hs. / 3 hs. semanales	Formato curricular:	Taller
Escuela:	Ingeniería Electrónica	Departamento:	Electrónica
Docente responsable:	GENTILE, Aldo		N-30/4.

## Programa Sintético

Formulación de proyectos. Anteproyecto. Asignación de recursos: tecnológicos y humanos. Herramientas de planificación, seguimiento de un proyecto, testing y evaluación. Análisis financiero, presupuesto, costos y rentabilidad. Documentación. Normas ISO para seguimiento y documentación.

## Asignaturas Relacionadas

Previas:

FI3 - Legislación y Organización de Empresas, FI4 - Gestión de la Calidad y de

las Operaciones

Simultaneas Recomendadas:

Posteriores:

A20 - Proyecto I

Vigencia desde 2016

Firma Profesor

Fecha

irma Aprob. Escuela

Fecha

Con el aval del Consejo Asesor:

## Características generales

Una de actividades a la que los profesionales de la ingeniería se enfrentan habitualmente es la de principal soluciones a problemas que se les plantéa.

En esta materia, los alumnos aprenderan los conceptos necesarios para identificar adecuadamente un problema junto a los elementos que permitan planificar una solución en forma clara y precisa. Conjuntamente, se les presentará a los alumnos problemas reales a los que enfrentaria en su actividad profesional como ingenieros en electrónica. Luego los alumnos en base a una selección y constitución de grupos de trabajo deberán, aplicando los conceptos adquiridos, presentar en forma escrita un anteproyecto que permitrá la implementación de la solución conteniendo el mismo todos los elementos necesarios para gestionar dicho proyecto.

#### **Objetivos**

El objetivo es que una vez cursada la materia el alumno haya adquirido todos los conceptos necesarios para indentificar un problema, presentar una solución viable y definir todos los elementos necesarios para gestionar un proyecto.

#### Contenido Temático

Unidad 1:Proyecto marco conceptual

- 1.1: Identificación de un proyecto
- 1.2 Tipos de proyecto
- 1.3: Alcances del proyecto
- 1.4: Rol del director del proyecto

#### Unidad 2: Procesos

- 2.1: Identificación de los procesos principales
- 2:2: Planificación
- 2.3: Ejecución
- 2.4: Monitoreo y control

#### Unidad 3: Tiempo

- 3.1: Palnificar un cronograma
- 3.2: Definir actividades
- 3.3: Estimar recursos, Estimar duración actividades
- 3.4: Desarrollar cronograma
- 3.5: Controlar cronograma

#### Unidad 4: Costo

- 4.1:Tipos de costo
- 4.2: Identificar costos, estimar costos
- 4.3: Presupuesto
- 4.4: Control de costos
- 4.5: Gestión del valor ganado
- 4.6: Financiamiento

## Unidad 5: Recursos Humanos

- 5.1: Gestión de los recursos humanos, planificación
- 5.2: Desarrollo del eqeuipo de trabajo



5.3: Liderazgo y motivación

5.4: Dirigir al equipo del proyecto

Unidad 6: Calidad

6.1: Conceptos de calidad

6.2: Procesos de gestión de calidad

6.3: Controlar la Calidad

Unidad 7: Herramientas de planificación de proyectos

7:1 Microsoft project

7.2: Herramientas OpenSource

#### Modalidades de enseñanza-aprendizaje

Se elige como modalidad de enseñanza:

la asistencia a clases interactivas en las que se brindaran los conceptos necesarios para planifcar y gestionar un proyecto.

Se presentaran problemas concretos contituyendose grupos que planifiquen la ejecución de dichos proyectos presntando al final del curso un anteproyecto.

## Actividades de Formación Práctica

Las actividades prácticas propuestas consisten en la elaboración de un anteproyecto donde este plasmada la solución de un problema especifico. En dicho anteproyecto se incluiran, cronograma de actividades, definición de los recursos humanos y costos de ejecución.

Nº Título

Descripción

#### Evaluación

La evaluación es de tipo continua.

Dado el método de ensañanza adoptado, se hace necesaria la asistencia de los estudiantes a clase.

Al finalizar el cuatrimentre los alumnos deberan presentar por escrito un anteproyecto por cada grupo de ejecución del correspondiente proyecto.

Dicho anteproyecto se evaluará en forma escrita.

La sola aprobación del anteproyecto es condición de aprobación de la materia.

En caso de no aprobarse el anteproyecto en primera instancia, se les permitirá a los alumnos realizar los ajuste necesarios para una nueva instancia de presentación.

#### Distribución de la carga horaria

#### **Presenciales**

Teóricas	16	Hs.
		VOTORON CONTROLOGIS
Prácticas	Experimental de Laboratorio 0	Hs.
		AND THE PERSON NAMED OF TH
	E : 0	1.1

Experimental de Campo

0 Hs.



				100	1
		Resolución de Problemas y E	jercicios	\$ 0	, Ηş.
	eronnokakalainen kassanin kassanin pienemin eronnokan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kantan kantan k	Problemas Abiertos de In	geniería	Q 0	Hs.
		Actividades de Proyecto y	Diseño	32	Hs∵
	353500.00xx35353500000000000000000000000	Práctica Profesional Supe	∍rvisada	0	Hs.
			Total	48	Hs.
Evaluaciones			100000000000000000000000000000000000000	6	Hs.
Dedicadas por el alumno fuera	de clase				
		Preparación	Teórica	10	Hs.
		Preparación	Práctica	24	Hs.
	Elaboración y reda	acción de informes, trabajos, presentacior	ies, etc.	8	Hs.
			Total	42	Hs.
Bibliografía básica					
Título	Autores	того: «принити вывывал это се статов континенти принестанента според статова по дового дового дового дового дового по се статова по	Año	Eje	m.
Administración de un proyecto	Pablo Lledó	SELLINGTON CONTROLLER SELLING CONTROL	2013	3	AndribeterColdscoomer

## Bibliografía complementaria

Título	Autores	Editorial	Año	Ejem.
A Guide to the Project	project managment Institute	Project Management Institute	2013	0.000
Managment Body of				***************************************
Knowledge	1000 M to 1000 M			To the second se

Recursos web y otros recursos

## Cronograma de actividades

Semana	Unidad	Tema	Actividad
1	1	Tipos de proyecto Alcances del proyecto Rol del director del proyecto	
2	2	Identificación de los procesos principales Planificación Ejecución Monitoreo y control	
3	3	Planificar un cronograma Definir actividades Estimar recursos, Estimar duración actividades Desarrollar cronograma Controlar cronograma	
4	4	Tipos de costo Identificar costos, estimar costos	
5	4	Presupuesto Control de costos Gestión del valor ganado Financiamiento	
6	5	Gestión de los recursos humanos, planificación Desarrollo del eqeuipo de trabajo Liderazgo y motivación Dirigir al equipo del proyecto	
7	6	Conceptos de calidad Procesos de gestión de calidad Controlar la Calidad	
8	7	Microsoft project	
9	7	Herramientas OpenSource	
10		Proyectos	Entrega de problemas, conformación grupos de trabajo
11	***************************************		ejecucíon del anteproyecto
. 12			ejecucíon del anteproyecto
13	***************************************		ejecucíon del anteproyecto
14			ejecucíon del anteproyecto
15			evaluación
16			evaluación





FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO "2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

## Expediente Nº 58081 S/R 058.-

Rosario, 1º de abril de 2015.-

VISTO que Secretaría Académica eleva para su aprobación el programa de la asignatura A11 "Gestión de Proyectos de Ingeniería", vigente a partir del año 2016, correspondiente al Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Electrónica, aprobado por Resolución C.S. Nº 372/14.-

#### CONSIDERANDO:

Que el mismo responde a los lineamientos establecidos en la Resolución Nº 869/14 – C.D. (Formulario de Programas de asignaturas de las distintas carreras que se cursan en esta Facultad).-

Que el tema fue tratado y aprobado en la reunión del Consejo Directivo del día de la fecha.-

Por ello,

## EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y AGRIMENSURA RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Aprobar el programa de la asignatura A11 "Gestión de Proyectos de Ingeniería", vigente a partir del año 2016, correspondiente al Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Electrónica, aprobado por Resolución C.S. Nº 372/14, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente resolución.-

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, sáquese copia, tome nota Dirección General de Administración a sus efectos, pase a conocimiento de Secretaría Académica, del Departamento Registro de Alumnos y de la Escuela de Ingeniería Electrónica, cumplido, agréguese a sus antecedentes.-

RESOLUCION Nº 172/15 - C. D.-

74 CD

-<u>η</u>α -ηα

PATRICIA NILDA PINACCA Directora Gral. de Administración

F.C.E.I.A.

Ing. OSCAR E. PEIRE
Decano - FCEIA

SUSANA B. MIGLORANZZA
Directora Operativa

Conseje Directivo - A.C. E.l. ..